PRZYGOTOWANIE REALIZACIA GWARANCIA

Inzynier Kontraktu

Ny

Przedsiebiorstwo SJ Construction $wiadczy fachowe ustugi z zakresu prowadzenia projektow inwestycyjnych.
Zarzagdzamy duzymi projektami infrastrukturalnymi na poziomie ogdlnokrajowym, jak réwniez projektami
realizowanymi na poziomie lokalnym. Nadzorowane przez nas projekty finansowane sg ze srodkéw krajowych,
srodkdw pomocowych Unii Europejskiej oraz ze srodkow inwestoréw prywatnych. Inwestycje prowadzimy
zgodnie z polskim prawem budowalnym i procedurami FIDIC.
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Realizacja inwestycji
Przejmujac role Inzyniera kontraktu dla realizacji inwestycji wykonujemy:

1. Kompleksowy nadzor inwestorski tzn.
zabezpieczamy kierownikow robot
branzowych w wymaganych
specjalnosciach.

Kontrola wykonania robot zgodnie z
prawem budowlanym.

2. Nadzor terminowy i finansowy
realizacji inwestycji. Zgodnie z przyjetymi zatozeniami harmonogramu rzeczowo — finansowego.
3. Kontrola / akceptacja materiatéw do wbudowania.
4. Biezaca kontrola jakosci wykonania robdt. Odbiory robdt ulegajgcych zakryciu.
5. Akceptacja zmian Wykonawcy w stosunku do przyjetych zatozen projektéw budowlanych i

wykonawczych.

6. Odbiory etapéw roboét uprawniajgce do wystawiania
faktur czesciowych przez Wykonawce.

7. Organizacja i prowadzenie rad budowy z udziatem
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy / éw.

8. Prowadzenie narad technicznych z Wykonawcg oraz
podwykonawcami. W razie konieczno$ci pomoc w
organizacji prac na budowie.

9. Raportowanie z postepu robdt oraz przeprowadzanych
narad dla Inwestora. W razie potrzeby raportowanie

do instytucji finansujgcej prOJekt

10. Kontrola zgodnosci dostaw i gwarancji na urzadzenia zgodnie z wymaganlaml umowy Zamawm;qcy =

Wykonawca. : / -~ N
11. Biezaca kontrola obiegu dokumentacji. / -
12. Sprawowanie nadzoru nad testami oraz rozruchem. ?' L S

13. Akceptacja préb i odbioréw dla oddania instalacji do uzyt: wanla
14. Akceptacja dokumentacji powykonawczej i jej zgodnosci ro;ekt/em, dla mozliwosci ztozenia
nia na uzytkowanie obiektu.
15. Zatwierdzanie raportow od Wykonawcy. '
16. Biezaca kontrola przeptywdéw pienieznych oraz poprawn ;
zatozeniami harmonogramu rzeczowo — finansowego.
17. Scista wspétpraca z Inwestorem w zakresie informowani
robot i proponowanych dziataniach naprawczych dlaich
18. Inne meu;ete aspekty, ktore wiazg sie z r
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pulp.” )
Gwarﬁh%ja*

Przygotowujac ekonomiczno — for

e' minowania.
zyniera kontraktu i zapewniajg prawidtowe

i terenowymi itd. ).

=
\! g
inwestycje oraz biorgc udziat w szeroko pojetym-
nadzorze nad prawidtowym jej wykonaniem, pr: biorstwo SJ Construction Swiadczy réwniez ustugi

zwigzane z egzekwowaniem wykonania usterek / napraw / wymian w okresie gwarancyjnym.
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